

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ
Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»
2007-2013**

**ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 1	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2
1.1. Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος	2
1.1.1. Φυσική Πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος	2
1.1.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία	10
1.1.3. Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων	19
1.1.4. Συνδρομή ανά ομάδα – στόχο.....	19
1.1.5. Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής.....	19
1.1.6. Ποιοτική ανάλυση	19
1.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο.....	20
1.3. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους.....	20
1.4. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	23
1.5. Ρυθμίσεις παρακολούθησης	25
1.5.1 Κανονιστικά θέματα	25
1.5.2 Επιτροπή Παρακολούθησης.....	26
1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.....	27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.....	32
3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης»	32
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	32
3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους. 33	
3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου» ..	33
3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	33
3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους. 34	
3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»	34

3.3.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	34
3.3.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	35
3.4	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης»	36
3.4.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	36
3.4.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους.	36
3.5	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου»	37
3.5.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	37
3.5.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	38
3.6	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»	38
3.6.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	38
3.6.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	43
3.7	Υλοποίηση στον Άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»	43
3.7.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	43
3.7.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	44
3.8	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου»	45
3.8.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	45
3.8.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	46
3.9	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»	47
3.9.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	47
3.9.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	48
3.10	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»	48
3.10.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	48
3.10.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.	49
3.11	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο»	50
3.11.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	50
3.11.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους.	50
3.12	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής –Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο»	51
3.12.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	51

3.12.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους. 51

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 52**

4.1	Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και Των κριτηρίων Προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 / 1083/2006 52
4.2	Τεχνική βοήθεια 53
4.3	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 54

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Σχετικός στόχος: Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» και Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Περιφέρειες Κρήτης (GR 43), Βορείου Αιγαίου (GR 41) και Νοτίου Αιγαίου (GR 42)
	Περίοδος προγραμματισμού : 2007-2013
	Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : 2007GR16UPO002
	Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος υποβολής στοιχείων : 2008
	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-5-08 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1. Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος

Ως δεύτερο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 2008 ήταν έτος αφενός ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και αφετέρου ενεργοποίησης του Προγράμματος. Κατά το έτος αναφοράς, πραγματοποιήθηκε η εκχώρηση στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) προϋπολογισμών για δράσεις που αφορούσαν τους δώδεκα Άξονες Προτεραιότητας. Επιπλέον, προωθήθηκε η δημοσιοποίηση προκηρύξεων και εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης πράξης στο Ε.Π.

Σημειώνεται, ότι όσον αφορά τις τιμές αφετηρίας και στόχους στους πίνακες δεικτών οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, τα στοιχεία και οι σχετικές αναφορές έχουν αντληθεί από το ΕΠ, στο οποίο υπάρχει αναλυτική παρουσίαση.

1.1.1. Φυσική Πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το αναπτυξιακό όραμα για τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την περίοδο 2007-2013 είναι *η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητας της σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.*

Το όραμα αυτό εξυπηρετείται από τους εξής **στρατηγικούς στόχους**:

- Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας.
- Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα.
- Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας.
- Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής.
- Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Η ανωτέρω στρατηγική ικανοποιείται από τους **Γενικούς Στόχους** του Προγράμματος, οι οποίοι είναι:

1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής).
2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της Χωρικής Ενότητας.
4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών.
5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων.
7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων.
8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, η οποία καλύπτει τρεις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στον αμιγή στόχο «Σύγκλιση» (Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο) και η τρίτη ανήκει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» – phasing in (Νότιο Αιγαίο).

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά (ανά Άξονα Προτεραιότητας) η πρόοδος του Προγράμματος κατά το έτος 2008.

Συγκεντρωτικά, το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

- i. Εξειδίκευση Κωδικών Θεματικών Προτεραιότητας.
- ii. Δημοσίευση προκηρύξεων / προσκλήσεων.
- iii. Ένταξη μιας πράξης.

Ειδικότερα, κατά το έτος αναφοράς **εξειδικεύθηκαν οι κατωτέρω Κωδικοί Θέματος Προτεραιότητας:**

- 03 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ), ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΩΝ (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλι κ.λπ.),
- 04 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε&ΤΑ, ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων),
 - 05 : ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
 - 09 : ΆΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ,
 - 22 : ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ,
 - 23 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ,
 - 30 : ΛΙΜΕΝΕΣ και
 - 69 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ , ΟΠΩΣ Π.Χ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Η Πρόοδος, η οποία καταγράφεται σε επίπεδο **προκηρύξεων – προσκλήσεων**. παρουσιάζεται αναλυτικά, ανά Άξονα Προτεραιότητας, στο Κεφάλαιο 3.

Όσον αφορά τις **εντάξεις**, σημειώνεται ότι κατά το 2008 εντάχθηκε η πράξη με τίτλο "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE" (προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €1.000.000) με ποσοστό χρηματοδότησης 51,07% (ήτοι €510.700 Κοινοτική Συμμετοχή).

Εκτός από την προαναφερόμενη ένταξη, δεν έχουν γίνει άλλες εντάξεις έως σήμερα. Οι πρώτες εντάξεις προβλέπεται να γίνουν στις αρχές του 2009 και αφορούν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (από τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 69).

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, ανά διοικητική Περιφέρεια, οι δείκτες κορμού (*core indicators*) και δίνονται οι τιμές αυτών μόνο σε προγραμματικό επίπεδο διότι κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008), δεν σημειώνεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										11
	Αφετηρία	16									
Αριθμός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										225
	Αφετηρία	220									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	33									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										660
	Αφετηρία	682									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										56
	Αφετηρία	69,8									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	122									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	25									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	24,3									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	261,4									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100.000
	Αφετηρία	80.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80.000
	Αφετηρία	70.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	20									
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	1									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	620.000									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Τουρισμός											
Αριθμός έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										120
	Αφετηρία	118									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	132									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50.000
	Αφετηρία	36.600									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	12									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	54									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	-									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	15									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Αριθμός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										340
	Αφετηρία	347									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	55									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80
	Αφετηρία	87									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										66,2
	Αφετηρία	75,0									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	14									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	48									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										56
	Αφετηρία	110									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Δείκτες											
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Στόχος										
	Αφετηρία										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4.000
	Αφετηρία	8.900									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5.000
	Αφετηρία	40.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	5									
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	4									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική ανθυπερική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	184.697									
Τουρισμός											
Αριθμός έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	182									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	33									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6.800
	Αφετηρία	9.770									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	7									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	16									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	4									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	3									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ											
Δείκτες											
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	8									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										137
	Αφετηρία	424									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	127									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										198
	Αφετηρία	525 Υλοποίησης 210 Μόνιμες									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										31,280 εκ.
	Αφετηρία	41,162 εκ.									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ											
Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										14
	Αφετηρία	3.774									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1%
	Αφετηρία	0%									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12
	Αφετηρία	45									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										43
	Αφετηρία	175									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρομικών γραμμών εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										53.709
	Αφετηρία	67.109									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										22
	Αφετηρία	30									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας (MWh)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										41.435
	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12.685
	Αφετηρία	-									
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100%
	Αφετηρία	272.417									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										65.000
	Αφετηρία	100.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	0									
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	12									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										302.000
	Αφετηρία	249.500									
Τουρισμός											
Αριθμός έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										103
	Αφετηρία	827									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	34									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										42.100
	Αφετηρία	39.506									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	22									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										7
	Αφετηρία	14									



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ



Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	3									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	6									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.
- Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες μετά την έναρξη ή / και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων

1.1.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ανέρχεται σε €1.498.000.178, εκ των οποίων €1.325.000.178 Συνολική Δημόσια Δαπάνη, στοχεύοντας να προσελκύσει άμεσα €173.000.000 ιδιωτικών πόρων, ήτοι 12% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε €871.300.178. Πιο παραστατικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, στο σύνολό του και ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.





Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του κάθε Άξονα Προτεραιότητάς του δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν ("ρήτρα ευελιξίας").

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 7, 8, και 9 προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό

στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π περιλαμβάνει μόνο τις προκαταβολές των ετών 2007 και 2008 καθώς δαπάνες από την υλοποίηση του ΠΕΠ δεν έχουν δηλωθεί έως 31/12/2008.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007 - 2013

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή* ΣΥΝΟΛΟ 2008
ΑΠ 1	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				4.725.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 2	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Β. Αιγαίου – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				3.075.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 3	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in)» (ΕΤΠΑ)				678.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007 - 2013

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή* ΣΥΝΟΛΟ 2008
ΑΠ 4	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				832.500
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 5	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				675.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 6	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ)				1.179.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007 - 2013

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή* ΣΥΝΟΛΟ 2008
ΑΠ 7	Αειφορος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Κρήτης - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				6.997.500
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 8	Αειφορος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Β. Αιγαίου - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				5.310.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 9	Αειφορος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ)				1.461.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007 - 2013

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή* ΣΥΝΟΛΟ 2008
ΑΠ 10	Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ)				822.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 11	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο (ΕΤΠΑ)				315.000
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0
ΑΠ 12	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο (ΕΤΠΑ)				69.005
	<i>Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ</i>				0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007 - 2013

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή* ΣΥΝΟΛΟ 2008
Γενικό σύνολο					26.139.005
Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου					4.209.005
Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών					21.930.000
Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου					0

1.1.3. Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία δεν θα συμπληρωθεί αλλά θα υποβληθεί όμοιος πίνακας excel με στοιχεία προϋπολογισμού ένταξης, ο οποίος θα σταλεί ως διακριτό αρχείο από το κυρίως κείμενο της έκθεσης, όπως άλλωστε έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πίνακας παρουσιάζεται στο Παράρτημα του Παρόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5					
Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας	Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης	Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος	Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα	Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή	Ποσό **
Σύνολο					

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.

1.1.4. Συνδρομή ανά ομάδα – στόχο

Λόγω του ότι κατά, το έτος αναφοράς δεν υπήρχε σημαντική εξέλιξη στην φυσική πρόοδο του Προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ομάδες στόχους.

1.1.5. Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

. Ομοίως λόγω μη εμφάνισης δαπανών στο Πρόγραμμα κατά το έτος αναφοράς δεν υφίστανται θέματα ανάκτησης της συνδρομής. .

1.1.6. Ποιοτική ανάλυση

Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη εμφάνιση στοιχείων υλοποίησης κατά το έτος αναφοράς, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση, των επιτευγμάτων του Προγράμματος.

Σε , ότι αφορά τη συνδρομή του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και την συνάφειά του με τα επί μέρους σχετικά έγγραφα και πολιτικές, όπως ΕΠΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) και Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ), υπάρχει σχετική αναφορά, στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας.

Τέλος, ως προς τις συνέπειες του Προγράμματος στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 4.1.

1.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο

Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της μη εμφάνισης φυσικής και οικονομικής προόδου του Προγράμματος, κατά το έτος 2008, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ως προς τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. Εντούτοις στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας και του σχεδιασμού των μηχανισμών εφαρμογής (διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου) του Προγράμματος κυρίαρχη κατεύθυνση είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων και διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος με το κοινοτικό δίκαιο.

1.3. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω περιορισμένης προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

1.3.1 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το γεγονός που σημάδεψε το έτος 2008 είναι αναμφίβολα η κρίση, που αρχικά μεν ξέσπασε στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στην χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής εποχής για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργώντας πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Τα δημόσια οικονομικά χειροτέρευσαν σε όλες τις χώρες. Το έλλειμμα έφτασε το 2% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2008 και αναμένεται να εκτιναχθεί πλέον του 5% του ΑΕΠ το 2009. Οι ρυθμοί ανάπτυξης υποχωρούν σε όλο τον κόσμο και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης έχουν γίνει αρνητικοί με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εξέλιξη της πορείας των οικονομιών της ευρωζώνης είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Το συμπέρασμα στο τελευταίο Ecofin είναι, ότι η ύφεση στην ευρωζώνη θα είναι μεγαλύτερης έντασης απ' ό,τι είχε εκτιμηθεί μόλις πριν από μερικούς μήνες. Μέχρι το 2010 αναμένεται να προστεθούν 8 εκατ. επιπλέον άνεργοι. Ο φόβος για κοινωνικές εκρήξεις απλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Μέσα σε αυτή τη διεθνή κρίση η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον τα ίδια με όσα επικρατούσαν και προϋπολογίζονταν το φθινόπωρο του 2008. Συγκεκριμένα:

- Ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται σημαντικά. Από την αρχική εκτίμηση για ρυθμό της τάξεως του 2,8 – 3,0% για το 2009, σήμερα υπολογίζεται γύρω στο 0,5 %.
- Τα δημόσια έσοδα εμφανίζεται να περιορίζονται έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και προβλέψεων του προϋπολογισμού.
- Η ανεργία, που σταδιακά και σταθερά μειωνόταν τα τελευταία 5 χρόνια, εμφανίζει και πάλι αυξητικές τάσεις και ρυθμούς.

Οι ανάγκες για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνονται. Ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες.

Η ελληνική θέση για την αντιμετώπιση της κρίσης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

- **τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος και του χρέους.**
- **τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.**
- **τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.**

Στα ειδικά μέτρα για **τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων:**

- Η παροχή εγγυήσεων για όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες καθώς και τα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών.

- Το ειδικό σχέδιο για τις τράπεζες και την ενίσχυση της ρευστότητας, συνολικού ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ.
- Η στήριξη, με χαμηλότοκα δάνεια, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, 80.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για δανειοδότηση σε ποσοστό 100% για την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και ο διπλασιασμός του αφορολόγητου για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για ανέγερση ή αγορά κατοικίας.
- Η ενίσχυση μέσω του επενδυτικού νόμου πάνω από 6.000 επενδύσεων, συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν πάνω από 28.500 νέες θέσεις απασχόλησης.
- Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, από τους πόρους του οποίου θα αντληθούν, μέσα στο 2009, δαπάνες περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.
- Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ΣΔΙΤ σε έργα υποδομών της χώρας παράλληλα προς την υλοποίηση ή ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής.
- Η προκήρυξη, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν πριν το 1980, αφενός μεν δίνοντας ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών, όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα, αφετέρου και παράλληλα δε ενισχύοντας το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια.
- Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις 4 χώρες της Ε.Ε. που βρίσκονται μέσα στους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο.
- Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αποτέλεσμα να τριπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς.
- Η λήψη και εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων και μέτρων για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως εκείνοι των τουριστικών επιχειρήσεων, της οικοδομής, των εξαγωγών και του αυτοκινήτου.

Για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων αποφασίσθηκε μεταξύ των άλλων:

- Η διασφάλιση πόρων 22 δισ. ευρώ ως το 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης με παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με επιπλέον 500 εκ. ευρώ.
- Η δημιουργία περισσότερων από 1.800 ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών για τη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας αλλά και 55 νέων ειδικών σχολείων για ΑμεΑ σε όλη τη χώρα
- Η αύξηση κατά 63% των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, σε σύγκριση με το 2004.
- Η διάθεση 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, μέσω του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
- Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας από 299 ευρώ στα 431 ευρώ.

1.3.2 Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Με δεδομένη τη μη εμφάνιση ένταξης και υλοποίησης πράξεων του Προγράμματος κατά το 2008, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

1.4. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» έχουν προβλεφθεί διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισμού», μεταξύ των παρεμβάσεων των Ε.Π με αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 4 του Κ (ΕΚ) 1083/2006. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σημείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεμβάσεις σε υποδομές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής

κληρονομιάς, η αναβάθμιση του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με τα μέσα χρηματοδότησης κάθε παρέμβασης. Η θέσπιση δε των κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανάκλα τις προτεραιότητες των επιμέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.

Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το μήκος της ακτογραμμής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως μόνου κριτηρίου διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων αφορούν στις παρεμβάσεις επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία εντοπίσθηκε, στους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων:

- Δράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναμικό.
- Παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος.
- Παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση LEADER που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
- Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών μέσω μιας τοπικής στρατηγικής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Ως εκ τούτου και με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελούν ένα συγκερασμό χωρικών – γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών κριτηρίων.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα κριτήρια διαχωρισμού μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.5. Ρυθμίσεις παρακολούθησης

1.5.1 Κανονιστικά θέματα

Με την απόφαση με αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».

Το ΣΔΕ σχεδιάστηκε με βασικούς στόχους την ικανοποίηση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς 1083/2006 και 1828/2006, την αξιοποίηση της εμπειρίας από τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ και την εισαγωγή παραμέτρων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών λειτουργιών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην πρόληψη αστοχιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους.

Το ΣΔΕ είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του Συστήματος είναι κοινά. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων Περιλαμβάνει τον ορισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των επί μέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επίσης περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων που απαιτούνται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό όπως την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που χρησιμοποιούν, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων

τους, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του Κοινοτικού Δικαίου.

Το ΣΔΕ θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «*Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013*», στον οποίο προσδιορίζονται οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, οι κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή των εμπλεκόμενων αρχών, καθώς και μία σειρά μέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη – Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013

Ειδικότερα δε, ανά Περιφέρεια:

1. Η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006** ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.
2. Η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006** ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3. Η **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006** ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σε ότι αφορά τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών 2007-2013, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνουν καθήκοντα ΕΦΔ για πράξεις αρμοδιότητάς τους στους άξονες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

1.5.2 Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ», συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 5259 / ΕΥΣ 602/05/02/2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνήλθε στην 1η

συνεδρίαση, στις 27 Φεβρουαρίου 2008 στην Μυτιλήνη, με την υπ. αριθ. 5540/381/13-02-2008 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στη συνεδρίαση αυτή αφού έγινε έγκριση της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω :

- Παρουσιάστηκαν συνοπτικά η στρατηγική και οι στόχοι του ΠΕΠ και οι νέες πολιτικές του ΕΣΠΑ. Επιπλέον έγινε ενημέρωση για την πρόοδο της εφαρμογής των βασικών στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου.
- Εγκρίθηκε ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Έγινε ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από την Δ.Α και τους Ε.Φ.Δ για την εξειδίκευση του Προγράμματος
- Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα.
- Έγινε ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες που αφορούν στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων καθώς και των διαδικασιών κατάρτισης και περιεχομένου του επικοινωνιακού σχεδίου για την Δημοσιότητα του Προγράμματος.

1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), η **παρακολούθηση (monitoring)** αποτελεί μια βασική παράμετρο αφού παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται με τις πραγματικά προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές αρχές της παρακολούθησης της ΣΠΕ καθώς και η σύνδεσή της με την αξιολόγηση των Ε.Π. τέθηκαν στη σχετική Εγκύκλιο, που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΥΣΣΑΑΠ) (Παρακολούθηση της Στρατηγικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, Α.Π.: 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485, 10.6.2008).

Τα βασικά εργαλεία για την «περιβαλλοντική παρακολούθηση» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4^{ης} προγραμματικής περιόδου είναι:

- i. Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ii. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
- iii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων και
- iv. Τα στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων σχετικών δεικτών υλοποίησης.

Η παρακολούθηση θα διεξάγεται μέσω **ετήσιων και συγκριτικών εκθέσεων**, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ. Οι **ετήσιες εκθέσεις** περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορούν τα πεπραγμένα κάθε έτους και θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται εντός του επομένου έτους **έως και 30 Απριλίου**. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ, καθώς και στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων ενώ παράλληλα θα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η **πρώτη ετήσια έκθεση** παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης θα αφορά το έτος 2008 περιλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα του 2007 και **κατ' εξαίρεση θα υποβληθεί μέχρι 30^η Σεπτεμβρίου 2009** αφού οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές κατάρτισης των ετήσιων εκθέσεων.

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΕΠ αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και συνεργασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, που ενδεχομένως συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανατέθηκε το 2009 από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ) σε εμπειρογνώμονα το έργο της υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σε σχέση με την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τέλος, εντός του 2009 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΣ με

στόχο την εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσω σχετικών εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στα σχετικά θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο του Προγράμματος, όπου προσεγγίζεται η συνέπεια της Στρατηγικής του Προγράμματος με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, καθώς και από την *ex ante* αξιολόγηση, προκύπτει ότι οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος παρουσιάζουν άμεση και στενή συνάφεια / συνέπεια ή / και έμμεση με τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) (1083/2006), οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση εξυπηρετούνται σε σημαντικό βαθμό από τους γενικούς στόχους του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

Η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις προτεραιότητες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας / *Earmarking*, εκφράζεται μέσω δράσεων που προβλέπονται σε αυτό και αφορούν στις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε., οι οποίες συναντώνται, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, σχεδόν σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Με βάση τον πίνακα της κατανομής της Κοινοτικής Συνδρομής ανά Κατηγορία παρέμβασης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων αυτών αντιπροσωπεύει, περίπου, το 21,63% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Κοινοτική Συνδρομή. Στη περίπτωση δε που γίνει η χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" μέχρι και 10% (Άρθρο 34, § 2 του Κ (ΕΚ) 1083/06), το προαναφερόμενο ποσοστό θα κινηθεί αυξητικά.

Οι ενέργειες σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE που εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 6΄Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου΄ του Προγράμματος Κρήτη – Νησιά Αιγαίου με 510.700 ευρώ (ποσοστό 51,07% επί συνολικής δαπάνης €1.000.000) Κοινοτικής Συνδρομής (σε όρους Π/Υ ένταξης) , συμβάλλουν στην εφαρμογή του Γενικού Στόχου 2 του ΕΣΠΑ (Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας).

Παράλληλα εμφανίζουν άμεση συνάφεια με τη Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή της Πολιτικής Συνοχής «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση» καθώς και με την Ολοκληρωμένη Κατευθυντήρια Γραμμή για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση '15 - Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)”. Η ανωτέρω παρέμβαση αναμένεται να συμβάλει συνολικά για το έτος αναφοράς της έκθεσης με 510.700 ευρώ για το Στόχο 2-Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση στην επίτευξη του εθνικού χρηματοδοτικού στόχου που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβώνας (*Earmarking*).

Σημειώνεται δε, ότι κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης προόδου υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, με τις εξής προτεραιότητες:

- Συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.
- Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά και από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση, στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας αλλά και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
- Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην απασχόληση, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις που αφορούν στη συμβολή του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του στο ΕΠΜ αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα:

1. Αύξηση της χρηματοδοτικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΕΣΠΑ για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, συγκριτικά με το Γ ΚΠΣ.
2. Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΕΣΠΑ και των ΕΠ στο επίπεδο των ποσοτικών στόχων ή/και δεικτών της Λισσαβώνας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (όπως παρακολουθείται περιοδικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες), τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους.
3. Συμβολή στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων του ΕΠΜ, διασφάλιση της συνέπειας των Επ. Προγραμμάτων με τις 24 Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες

- Γραμμές και ανταπόκριση στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ελλάδα.
4. Συντονισμός ΕΣΠΑ και ΕΠΜ στα επίπεδα του σχεδιασμού, εφαρμογής, διαχείρισης, στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ και το Νόμο 3614/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει εντός του έτους αναφοράς της παρούσας έκθεσης, σημαντική πρόοδος φυσικού αντικειμένου στους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται ορισμένα προγραμματικά στοιχεία που αφορούν τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των Αξόνων Προτεραιότητας και παρουσιάζονται στοιχεία για την πορεία εξειδίκευσης τους. Επιπλέον αναφέρονται ενδεχόμενες προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν ή και εντάξεις έργων που πραγματοποιήθηκαν έως 31/12/2008.

3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης»

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, γενικός στόχος του είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης. Ο γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

- Οι δράσεις, που εξειδικεύθηκαν εντός του έτους 2008, εντάσσονται στον Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 23: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ, και καλύπτουν το σύνολο του προϋπολογισμού του Κωδικού (€180 εκατ.) .

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										158
	Αφετηρία	13.347									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	5									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,8
	Αφετηρία	0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει υλοποίηση πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου»

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, αλλά και τη λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους, με παράλληλη ενδυνάμωση της προσπελασιμότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών με τα διοικητικά, οικονομικά / παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και με τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόμια, λιμάνια). Ο ανωτέρω γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Η υλοποίηση του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση των Κωδικών Θέματος Προτεραιότητας 22 (Εθνικές Οδοί) και 30 (Λιμένες).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, παρακάτω παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										16
	Αφετηρία	124									
Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	1.252									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	9									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	9									
Παραμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										44,4
	Αφετηρία	69									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ενεργειακής επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ανωτέρω γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Δεδομένου ότι κατά το έτος αναφοράς δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκρών και αποτελέσματος που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										28
	Αφετηρία	1.582									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	10									
Μήκος υποβρυχίων καλωδίων (χιλιόμετρα)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										89
	Αφετηρία	87									
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	20									
Αποτελέσματα											
Αριθμός νησιών που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης»

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αφορά στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Περιφέρειας Κρήτης. Ο ανωτέρω γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										225
	Αφετηρία	51.160									
Αποτελέσματα											
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0,43
	Αφετηρία	0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου»

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας έχει ως γενικό στόχο τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής βάσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έμφαση στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Περιφέρειας και την αύξηση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, με ορθολογικά σχεδιασμένη συμπληρωματικότητα με τις παράλληλες αντίστοιχες δράσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο ανωτέρω γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Με δεδομένο ότι κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008) δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										340
	Αφετηρία	11.971									
Αποτελέσματα											
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2,8
	Αφετηρία	3,0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Γενικός στόχος του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος είναι η δυνατότητα επαρκούς διοικητικής κάλυψης των κατοίκων και επισκεπτών και η διαμόρφωση ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στους τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην κοινωνία της γνώσης.

Οι παρεμβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης εκχωρείται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» έχουν εξειδικευτεί σε μεγάλο ποσοστό. Συγκεκριμένα έχουν εξειδικευτεί παρεμβάσεις ποσού €58.104.369.

Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί εκχωρήσεις στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας

- 03 (Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων

επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνολόγοι κ.λπ.)

- 04 (Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
- 05 (Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για τις επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων) και
- 09 (Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ)

Επιπλέον έχει αποσταλεί πρόσκληση σε Δικαιούχους και αφορά σε έργα υποδομής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα προωθήθηκε Πρόσκληση (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Εποπτεία της Αγοράς - Α' Φάση» (Α.Π. 13680/Α2/4/12.11.2008), συνολικού προϋπολογισμού €1.800.000 (χρηματοδότηση 100%). Σύμφωνα με την ισχύουσα περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλογεί ποσό €16.200 .

Αναφορικά με τα έργα κρατικών ενισχύσεων έχουν προκηρυχθεί και αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι ακόλουθες πράξεις:

- «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης €33.000.000. Σύμφωνα με την ισχύουσα περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλογεί ποσό €135.000 της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
- «Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Vouchers for SME's» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης €8.400.000. Σύμφωνα με την ισχύουσα περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλογεί ποσό €21.000 της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
- «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (Α.Π. 28519/3298/23.12.2008), συνολικής δημόσιας δαπάνης €100.000.000. Σύμφωνα με την ισχύουσα περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλογεί ποσό δημόσιας δαπάνης €2.500.000.

Όσον αφορά δράσεις του Άξονα, η αρμοδιότητα των οποίων εκχωρείται στον ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχουν εξειδικευτεί σε μεγάλο βαθμό και παρακάτω περιλαμβάνονται στοιχεία από την ενεργοποίηση του προγράμματος (Έκδοση προσκλήσεων):

Στις 16/10/2008 εκδόθηκε η πρώτη Πρόσκληση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορά το σύνολο της χώρας, και τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 13. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1^ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι €100 εκατ. εκ των οποίων το 1 εκατ. αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δημόσια Δαπάνη).

Στις 21/10/2008 εκδόθηκε η δεύτερη Πρόσκληση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορά το σύνολο της χώρας, και τους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 12 και 14. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1^ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι €100 εκατ. για τις 13 Περιφέρειες, εκ των οποίων 1 εκατ. (ΔΔ) αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (για τον κωδικό 12, 460 χιλ και για τον κωδικό 14, 540 χιλ ευρώ)

Η διαδικασία των προσκλήσεων είναι συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινάει νέος κύκλος υποβολής.

Οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 6 με την έκδοση προσκλήσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για τους οποίους έχουν υποβληθεί προτάσεις, αναλύονται ως εξής:

- Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 13 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, Κ.Λ.Π.) (Κωδικός - Ημ/νία έκδοσης Πρόσκλησης 01_2.2 - 16/10/2008)
- Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 12: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TEN-ICT) (Κωδικός - Ημ/νία έκδοσης Πρόσκλησης 02_1.2 - 21/10/2008)
- Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 14 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΜΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ Κ.Λ.Π.) (Κωδικός - Ημ/νία έκδοσης Πρόσκλησης 02_1.2 - 21/10/2008)

Οι φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν μόλις αρχίσει να ενεργοποιούνται σε ό,τι αφορά την υποβολή προτάσεων. Ειδικότερα, ως το τέλος 2008 έχει υποβληθεί μία (1) πρόταση στην πρώτη Πρόσκληση που αφορά

αποκλειστικά στην Περιφέρεια (δεν αφορά προτάσεις εθνικής εμβέλειας που καλύπτουν την Περιφέρεια) συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού €595.000 (Δημόσια Δαπάνη)

Επιπλέον, στον Άξονα εντάχθηκε πράξη με τίτλο "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE" (προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ)
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκτροές											
Δημιουργία clusters (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12.000
	Αφετηρία	156.106									
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										137
	Αφετηρία	37.734									
Δημιουργούμενες και νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										635
	Αφετηρία	294									
Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
Επιχειρήσεις που οφελούνται από δομές στήριξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1.580
	Αφετηρία	2.700									
ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										14
	Αφετηρία	0									
Αποτελέσματα											
Επιφελοούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										11.889
	Αφετηρία	0									
Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τις ΜΜΕ (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										198
	Αφετηρία	0									
Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										7,6
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8,18
	Αφετηρία	6,21									
Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,23
	Αφετηρία	0,57									
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100,00
	Αφετηρία	92,68									
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										13,00
	Αφετηρία	7,00									
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης) (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										13,00
	Αφετηρία	6,00									

• Όσον αφορά στις πμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.7 Υλοποίηση στον Άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»

3.7.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Κρήτης, ως βασικών πυλώνων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα, εξειδικεύτηκε το σύνολο του Κωδικού θεματικής προτεραιότητας 69 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (13.000.000€) που αφορά σε ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας.

Στις 4/9/2008 δημοσιεύθηκε πρόσκληση για τον παραπάνω Κωδικό για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ενδεικτική κατανομή Δημόσιας Δαπάνης 11.600.000€.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων (προγραμματικές τιμές) που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Νέες ΕΕΛ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	25									
ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
ΧΥΤΑ που δημιουργούνται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	10									
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται – αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1.774
	Αφετηρία	2.314									
Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										53
	Αφετηρία	1.374									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	5.205									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό Ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										86,5
	Αφετηρία	83,2									
Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	85									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.7.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.8 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου»

3.8.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Οι γενικοί στόχοι του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:

- I. Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
- II. Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ συμβάλλει παράλληλα και στην υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης.
- III. Διαφοροποίηση του Αναπτυξιακού Προτύπου της Περιφέρειας, με υποστήριξη της διεύρυνσης και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και της άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα εξειδικεύτηκε το σύνολο του προϋπολογισμού (€6,2 εκατ) .του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 69: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ και εκδόθηκε πρόσκληση αντίστοιχου ποσού. Η ένταξη προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία εντός του 2009 και αφορά τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	65									
Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										300
	Αφετηρία	732									
ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	12									
ΧΥΤΑ που δημιουργούνται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	6									
Σχολικές Αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										250
	Αφετηρία	1.976									
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται (ΣΜΑ) (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	0									
Αποτελέσματα											
Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										41
	Αφετηρία	75									
Πληθυσμός που καλύπτεται από αναβαθμισμένα Δίκτυα Ύδρευσης (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										98
	Αφετηρία	96									
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / ΣΜΑ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	82,8									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.8.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.9 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

3.9.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 του Ε.Π. έχει ως γενικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, μέσα από τη συνετή διαχείριση των πόρων, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδομών και των υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι του ως άνω αναφερόμενου γενικού στόχου του Άξονα, σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Με δεδομένο ότι κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008) δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος και στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	35									
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	74									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										49
	Αφετηρία	2.701									
Αποτελέσματα											
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (%)	Στόχος										
	Αφετηρία										10
	Αφετηρία	0									
Αύξηση επισκεπτών σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.9.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.10 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

3.10.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Γενικός στόχος του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των απομακρυσμένων και μικρότερων νησιών και περιοχών χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και των μεγαλύτερων και περισσότερο ανεπτυγμένων νησιών / κέντρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι του ως άνω αναφερόμενου γενικού στόχου του Άξονα, σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Άξονα εξειδικεύτηκε ο κωδικός θεματικής προτεραιότητας 69: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ και εκδόθηκε πρόσκληση στις 5/9/2008 συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. Η ένταξη προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία εντός του 2009 και αφορά τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Ν.Α.) 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	431									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	25									
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	29									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (χιλιόμετρα)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										21
	Αφετηρία	404									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.10.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.11 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο»

3.11.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον αφορά στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, για την προετοιμασία και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του, λόγω των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ως εκ τούτου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, δράσεις εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αξιολόγησης και ελέγχων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας του Προγράμματος.

Κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008), όπως προαναφέρθηκε και για άλλους Άξονες Προτεραιότητας, δεν υπήρχε ενεργοποίηση του Άξονα.

3.11.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.12 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής –Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο»

3.12.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος, χωρικά αναφέρεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορά στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράμματος στην εν λόγω Περιφέρεια, καθώς και μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης.

Στις 16/12/2008 εκδόθηκε η τρίτη Πρόσκληση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Νότιο Αιγαίο». Ο προϋπολογισμός της είναι €23,89 εκατ. (Δημόσια Δαπάνη) τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας). Σημειώνεται ότι η τρίτη Πρόσκληση δεν έχει κύκλους υποβολής προτάσεων καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η παραπάνω πρόσκληση αφορούσε σε ποσό 50.796 ευρώ για τον κωδικό 85: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ και 48.205 ευρώ για τον κωδικό 86: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

3.12.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και Των κριτηρίων Προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 / 1083/2006

Με δεδομένο το στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος κατά το έτος 2008, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, ήταν έτος κυρίως προετοιμασίας και οριστικοποίησης του Προγράμματος, καθώς και σχεδιασμού και προετοιμασίας των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου δεν υφίστανται απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π.

Παρ' όλα αυτά, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Ε.Π. περιλαμβάνουν:

- (i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών, που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
- (ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
- (iii) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσματικότητα

τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.

(iv) Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Με την διεξαγωγή της 1^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη – Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013» που έλαβε χώρα στις 27/2/2008 εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και δύο σχετικά κριτήρια επιλογής πράξεων το Β3 «Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση» και Β4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» .

Συγκεκριμένα:

1. Στο υποκριτήριο Β3. *Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση*, εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι την χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Στο υποκριτήριο Β4. *Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία*, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ όπου εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ΟΜΟΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι την χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον ανταποκρίνονται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης.

4.2 Τεχνική βοήθεια

Κατά το έτος 2008 δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο» και 12: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο».

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Προγράμματος, υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και κυρίως στους εν δυνάμει φορείς υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων του Προγράμματος, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες σχεδιασμού και προετοιμασίας του Προγράμματος.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορούσαν σε:

- εστιασμένες ημερίδες ή/και διημερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πράξεων,
- δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013,
- διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
- ευρεία διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και προγραμματισμένων ημερίδων,
- θεματικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό φορείς και οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
- περιφερειακά συμβούλια μετά την έγκριση του Ε.Π.,
- αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο,
- περιοδικές εκδόσεις (Newsletter),
- έκδοση εγχειριδίων και εντύπων.

Παράλληλα, στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής για πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κ(ΕΚ) 1083/2006, όπως αυτό εξειδικεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 10 του Κ(ΕΚ) 1828/2006. Η εξειδίκευση και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προετοιμάστηκε κατά το έτος 2007 και άρχισε η εφαρμογή της κατά το επόμενο έτος (2008)

Μέσω του **Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΕ 2007-2013**, το 2008 συνεχίστηκε τα πρόγραμμα προβολής και ενημέρωσης για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας

Οι σημαντικότερες ενέργειες σχετικά με το ΠΕΠ της εν λόγω χωρικής ενότητας που υλοποιήθηκαν κατά το 2008 είναι οι εξής:

- Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης. Από τις αρχές του χρόνου απαντήθηκαν 2.579 κλήσεις που αφορούσαν στο ΕΠΑΝ ΙΙ. Εστάλησαν 73 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού και επισκέφθηκαν το γραφείο 242 ενδιαφερόμενοι.
- Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του ιστοχώρου του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Περιλαμβάνει αυτόματο σύστημα ειδοποίησης με το οποίο όλοι οι εγγεγραμμένοι σε αυτό λαμβάνουν ειδοποίηση για κάθε νέο που εισάγεται στην ενότητα που έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους Έχουν ήδη εγγραφεί 2.900 χρήστες, ενώ κατά τους μήνες λειτουργίας του, κατά μέσο όρο ο ιστοχώρος δέχεται περισσότερους από 1200 επισκέπτες τη μέρα.
- Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.info3kps.gr του ΥΠΟΙΟ με αποστολή στη ΜΟΔ των στοιχείων των ανοικτών προκηρύξεων.
- Τον Μάρτιο του 2008 το ΕΠΑΝ ξεκίνησε μια διαδρομή στις 13 περιφέρειες της χώρας, ενημερώνοντας για το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και επιδιώκοντας την δημιουργία μιας γέφυρας διαλόγου για την ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων αναφορικά με την εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις του για την Ελληνική Περιφέρεια. Το ταξίδι ενημέρωσης ολοκληρώθηκε στην Αθήνα με την εναρκτήρια εκδήλωση υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ η οποία για συμβολικούς λόγους έγινε στις 8 Μαΐου που είναι η μέρα της Ευρώπης.
- Η ΕΥΔ ΕΠΑΝ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στις ακόλουθες εκθέσεις στο κέντρο και την Περιφέρεια:
 - ο Έκθεση Climatherm στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, Φεβρουάριος 2008
 - ο EnergyRes στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, Απρίλιος 2008
 - ο 13^ο Τουριστικό Πανόραμα στην Αθήνα, Απρίλιος 2008
 - ο Αγροτικός Αύγουστος στα Χανιά, Αύγουστος 2008
 - ο Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2008» στο Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

Μέσω του **Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013** και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας με το συντονισμό της αρμόδιας Εθνικής Αρχής συνέταξαν το Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, το οποίο και υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και εγκρίθηκε με το Α.Π. 088824/ 11.09.08 έγγραφο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Α' Φάσης επικοινωνίας που αφορά τη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές προχώρησαν σε σειρά δράσεων / εκδηλώσεων, με στόχο τη γενική πληροφόρηση των κατοίκων και των φορέων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τις δράσεις του, προκειμένου να γίνουν ευρέως γνωστές, αλλά και να προετοιμαστεί το έδαφος για πιο στοχευμένες ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Στην φάση αυτή χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα ακόλουθα εργαλεία:

- Ενημερωτική αλληλογραφία
- Εκδηλώσεις (ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου κλπ.)
- Δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης
- Ίντερνετ

Επισημαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς και έως την έναρξη λειτουργίας της δικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ που προετοιμάζεται από το ΥπΟΙΟ, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Κρήτης, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, προβάλλουν τις δράσεις δημοσιότητας που υλοποιούν για το Πρόγραμμα μέσα από τις υπάρχουσες ιστοσελίδες των αντιστοίχων ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2000-2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ANNEX						
Specify Objective (required only in the case of Multi Obj programmes)	Code - Dimension 1 - Priority Theme	Code - Dimension 2 - Form of Finance	Code - Dimension 3 - Territory	Code - Dimension 4 - Economic Activity	Code - Dimension 5 - Location	EU contribution in € - allocated to selected operations
RCE	05	02	03	15	GR42	510.700